

La fin de la murale de l'AGECVM

Jean-Luc Bisson et Arnaud Grégoire

Ce qu'on doit terminer :	Matériel nécessaire et coût :	Temps (nombre d'heures x 9.00\$) :	Total des coûts :
Aller chercher le matos	↓	- 1h	9\$
Jean Charest [sur la porte des LU]	- 2 crayons gouache Sharpie noir [12\$] - 2 bombes Alien [14\$]	- 5h	45\$
Courchesne [derrière permanence]	- 1 crayon gouache Sharpie noir [6\$]	3h	27\$
Entonnoir [sur la tête à Godbout, à droite du grand mur]	1 crayon gouache Sharpie noir [6\$] 6115 plafon (?)	3h	27\$ x 2
Article de journal [au fond à gauche]	- 2 fat Sharpie rouge [16\$] - 1 crayon gouache Sharpie noir [6\$]	- 10h	90\$
Dessin manif [en arrière de la perm]	- 1 crayon gouache Sharpie noir [6\$]	- 2h	18\$
Total des coûts:	60\$	189\$ x 2 = 378\$ + 27 x 2 = 54	438\$

Échéancier : d'ici l'été!?!

~~438\$~~

502\$

[Large stylized signature or scribble]